



TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI MKT-KINH DOANH DỰ ÁN LẠC THỦY - HÒA BÌNH

ID	Giai đoạn	Thực hiện	Thời gian	Bắt đầu	Kết thúc	November	December	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	Dec
						B M E	B M E	B M E	B M E	B M E	B M E	B M E	B M E	B M E	B M E	B M E	B M E	B M E	B M E
1	TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI MKT VÀ KINH DOANH		326 days	05/12/19	03/11/20														
2	Lập HSMT		241 days	05/12/19	10/08/20														
3	Gói thầu : Nghiên cứu thị trường	Nhà thầu	10 days	05/12/19	14/12/19														
4	Gói thầu : Ý tưởng marketing tổng thể	Nhà thầu	10 days	20/12/19	29/12/19														
5	Gói thầu : Chiến lược, kinh doanh thương hiệu, truyền thông, tiếp thị bán hàng	Nhà thầu	10 days	05/06/20	14/06/20														
6	Gói thầu : Thiết kế tài liệu bán hàng: ảnh diễn họa, phim 3D, tờ rơi, tờ gấp, brochure, biên bản...	Nhà thầu	10 days	01/08/20	10/08/20														
7	Đấu thầu & lựa chọn nhà thầu		271 days	15/12/19	19/09/20														
8	Gói thầu : Nghiên cứu thị trường	Nhà thầu	40 days	15/12/19	01/02/20														
9	Gói thầu : Ý tưởng marketing tổng thể	Nhà thầu	40 days	30/12/19	16/02/20														
10	Gói thầu : Chiến lược, kinh doanh thương hiệu, truyền thông, tiếp thị bán hàng	Nhà thầu	40 days	15/06/20	24/07/20														
11	Gói thầu : Thiết kế tài liệu bán hàng: ảnh diễn họa, phim 3D, tờ rơi, tờ gấp, brochure, biên bản...	Nhà thầu	40 days	11/08/20	19/09/20														
12	Triển khai		276 days	02/02/20	03/11/20														
13	Gói thầu : Nghiên cứu thị trường	Nhà thầu	30 days	02/02/20	02/03/20														
14	Báo cáo của Bigsky về thẩm định báo cáo nghiên cứu thị trường của nhà thầu	Bigsky	15 days	03/03/20	17/03/20														
15	Gói thầu : Ý tưởng marketing tổng thể	Nhà thầu	30 days	17/02/20	17/03/20														
16	Báo cáo của Bigsky đề xuất phát triển sản phẩm, cơ cấu phát triển sản phẩm	Bigsky	15 days	18/03/20	01/04/20														
17	Gói thầu : Chiến lược, kinh doanh thương hiệu, truyền thông, tiếp thị bán hàng	Nhà thầu	30 days	25/07/20	23/08/20														
18	Báo cáo của Bigsky về bản ý tưởng phát triển sản phẩm, thương hiệu dự án	Bigsky	15 days	24/08/20	07/09/20														
19	Gói thầu : Thiết kế tài liệu bán hàng: ảnh diễn họa, phim 3D, tờ rơi, tờ gấp, brochure, biên bản...	Nhà thầu	30 days	20/09/20	19/10/20														
20	Báo cáo của Bigsky về tổ chức và giám sát các gói thầu truyền thông, tiếp thị	Bigsky	15 days	20/10/20	03/11/20														